

深圳市土地投资开发中心

深土开通〔2018〕2号

深圳市土地投资开发中心关于科苑大道改造工程 10KV 电力线路改迁工程结算催办通知书

深圳市诚勤达送变电工程公司：

贵单位承建的科苑大道改造工程 10KV 电力线路改迁工程已于 2007 年 11 月 25 日通过了竣工验收。根据《深开施合 2006-115 号合同》约定，贵单位应于 2008 年 5 月 31 日 前完成并提交该工程完整的竣工结算资料。现贵单位未能在合同约定时间内完成此项工作且未提出合理的延期申请（存在问题： 结算未报送 结算资料不完善）。

根据合同约定，我中心要求贵单位务必在 2018 年 3 月 31 日 完成并提交该工程完整的竣工结算资料。否则，我中心将启动单方面办理工程结算程序，由此产生的责任由贵单位自负。

特此通知。

(此页无正文)

深圳市土地投资开发中心



2018年3月8日

(联系人：陈声锐，联系电话：82946944)